

Утверждаю
Директор школы
_____ О.С.Волкова
Приказ № 01-07/50 от 22.03.2024 года

Дорожная карта

по созданию и функционированию
Центра естественно - научной направленности
«Точка роста» в 2024 году
МОБУ «Староалександровская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Волкова О.С., директор	приказ директора школы	Март 2024г.
1.2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Волкова О.С., директор	План первоочередных мероприятий	Март 2024г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Волкова О.С., директор	Положение о деятельности Центра	Март 2024.
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Волкова О.С., директор, Морозова Е.В. заместитель директора УВР	Проект зонирования	Май 2024г.
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Волкова О.С., директор	Проект зонирования	Май 2024 г
1.6.	Назначение руководителя Центра	Волкова О.С, директор	Приказ директора	Март 2024г.
1.7.	Создание рабочей группы	Волкова О.С., директор	Приказ директора	Март 2024г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Волкова О.С., директор, Морозова Е.В. заместитель директора УВР	Заявка на финансирование	Май 2024
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке	Волкова О.С., директор,	Проектно-сметная документация	Май 2024

	помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Морозова Е.В. заместитель директора УВР		
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Волкова О.С., директор, Морозова Е.В. заместитель директора УВР	При наличии средств	Июнь – август 2024
2.4.	Утверждение перечня оборудования для оснащения Центра	Волкова О.С., директор, Морозова Е.В. заместитель директора УВР	заявка	Июнь – август 2024
2.5.	Приемка помещений Центра	Волкова О.С., директор, Морозова Е.В. заместитель директора УВР	акт	Август 2024
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Морозова Е.В., з/директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	Июнь-август 2024г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Морозова Е.В., учитель физики Коровина В.В., учитель биологии Кащеева Н.В., старшая вожатая Сенютин Ю.Ф. учитель технологии	Рабочие программы педагогов	Июнь 2024г.
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Волкова О.С., директор	Утвержденные должностные инструкции	Июнь 2024 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Запуск сайта	Морозова Е.В., Ворошилова О.С. ответственные за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	Март 2024г.
4.2.	Открытие Центра	Администрация школы, педагоги	Торжественное мероприятие	01.09.2024г.
4.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Волкова О.С., директор,	Расписание Расстановки кадров	с 01.09.2024г.

		Морозова Е.В. заместитель директора УВР	планирование	
4.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Волкова О.С., директор, Морозова Е.В. заместитель директора УВР	Информация на сайте школы	Август 2024г.
4.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Волкова О.С., директор, Морозова Е.В. заместитель директора УВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024г.
4.6.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Волкова О.С., директор, Морозова Е.В. заместитель директора УВР	отчет	ежемесячно